

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ**

ПРИКАЗ

19.02.2021

г.Алапаевск

№ 35

**О реализации проекта по организации методической поддержки
общеобразовательных организаций муниципального образования
Алапаевское, имеющих низкие образовательные результаты
обучающихся, в 2021 году**

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 12.02.2021 № 170 «О реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение из результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 2021 году, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации муниципального образования Алапаевское, утвержденное Решением Думы МО Алапаевское от 29.11.2011 № 21 «Об учреждении Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское и утверждении Положения о нем»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить ответственным исполнителем по реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций муниципального образования Алапаевское, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году (проект 500+) муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-методический центр».

2. Утвердить Дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям муниципального образования Алапаевское, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году (500+) (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



А.Ю. Леонтьев

УТВЕРЖДЕНА

**Приказом Управления образования
Администрации МО Алапаевское**

от _____ № _____

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям муниципального образования Алапаевское, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году (проект 500+)

Цель:

1. Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами.
2. Преодоление несоответствия в образовательных возможностях и результатах детей, вызванных социально-экономическими характеристиками их семей, территориальной удалённостью и сложностью социального окружения за счет наращивания педагогического и ресурсного потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации проекта 500+.

Задачи:

1. Формирование муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами.
2. Разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи школам с низкими результатами обучения.
3. Выстраивание сетевого партнерства школ.
4. Вовлечение 100% педагогов школ с низкими результатами обучения в работу муниципальных методических объединений с целью совершенствования технологий обучения и улучшения результатов.
5. Актуализация и внедрение механизмов финансовой, кадровой и методической поддержки школ.

Ожидаемые результаты:

1. Наличие целостной муниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию программ повышения качества общего образования в школах с низкими результатами обучения.
2. Наличие эффективной системы методического сопровождения и поддержки школ.
3. Интенсификация процесса обмена опытом и диссеминации позитивных результатов на муниципальных семинарах и конференциях.

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
1.	Назначение муниципального координатора проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям МО Алапаевское, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году (далее – муниципальный координатор проекта 500+)	26.01.2021	Управление образования
2.	Отбор кандидатов в кураторы для оказания экспертной и консультативной поддержки школ, отобранных для участия в проекте 500+	27.01.2021	Управление образования

3.	Анкетирование кандидатов в кураторы для оказания экспертной и консультативной поддержки школ, отобранных для участия в проекте 500+	28-29.01.2021	Управление образования
4.	Анкетирование участников образовательных отношений в школах-участниках проекта 500+: МОУ «Самоцветская СОШ» МОУ Невьянская СОШ» МОУ «Коптеловская СОШ» Филиал МОУ «Костинская СОШ» - Клевакинская ООШ Филиал МОУ «Верхнесиничинская СОШ №3» - Бубчиковская СОШ	08-12.02.2021	Руководители ОО
5.	Участие в работе установочного регионального вебинара кураторов и школ-участниц проекта 500+	15.02.2021	Кураторы: Жаркова Л.В. Бадина Р.В. Кондрагьева И.Н. (далее – кураторы)
6.	Организация работы школ и кураторов с рисковым профилем школы (далее - РПШ)	с 24.02.2021	Руководители ОО, участниц
7.	Участие в вебинаре ФИОКО для кураторов и школ-участниц проекта 500+ по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	26.02.2021	проекта 500+ Штоколов В.С.
8.	Посещение кураторами школ-участниц проекта 500+ в целях верификации РПШ, внесение в информационную систему мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) соответствующих отметок	02-05.03.2021	Синкевич Н.А. Магда Е.С. Ускова О.В. Кутенева М.В.
9.	Участие в еженедельных научно-методических вебинарах ФИОКО	10.02- 02.04.2021	(далее- руководители ОО, участниц проекта 500+), кураторы
10.	Разработка кураторами программ поддержки школ – участниц проекта 500+	до 25.03.2021	Методисты МКОУДПО
11.	Разработка адресных рекомендаций к программам поддержки школ – участниц проекта 500+	25-26.03.2021	«ИМЦ» Скрипник И.В. Кирилова Т.Л. (далее – методисты ИМЦ)
12.	Первичная экспертиза муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях	29-31.03.2021	Романова Т.М., муниципальный координатор (далее – муниципальный координатор)
13.	Участие в методических семинарах по предметам для школ-участниц проекта 500+ по результатам диагностики профессиональных дефицитов руководителей и педагогов школ	1 квартал	Руководители ОО

14.	Участие в методических семинарах по предметам для школ-участниц проекта 500+: по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ (далее - ВПР)	1 квартал	
15.	Участие муниципального координатора в консультационных встречах с региональным координатором по планированию и реализации дорожной карты, мониторингу выполнения программы поддержки школ, методическому менторингу, мастер-майнд группы по решению проблемных ситуаций	1 квартал	Муниципальный координатор
16.	Обучение в ГАОУ ДПО СО «ИРО» муниципального координатора по дополнительной профессиональной программе (далее - ДПП)	1 -2 квартал	
17.	Обучение директоров, заместителей директоров школ-участниц проекта 500+ в ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП	1-2 квартал	Руководители ОО, участниц проекта 500+
18.	Обучение кураторов школ-участниц проекта 500+ в ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП	1-2 квартал	Кураторы
19.	Проведение выездной консультационной сессии по организации методической работы в МОУ «Самоцветская СОШ»	январь	Методисты ИМЦ
20.	Проведение выездной консультационной сессии по организации методической работы в МОУ «Невьянская СОШ»	февраль	Методисты ИМЦ
21.	Проведение выездной консультационной сессии по организации методической работы в филиал МОУ «Костинская СОШ» - Клевакинская ООШ	март	Методисты ИМЦ
22.	Организация и проведение муниципальной научно-практической конференции педагогов «Функциональная грамотность школьников как актуальный результат образования»	23-24.03.2021	Методисты ИМЦ
23.	Участие в муниципальной научно-практической конференции педагогов «Функциональная грамотность школьников как актуальный результат образования»		Руководители ОО, участниц проекта 500+
24.	Проведение выездной консультационной сессии по организации методической работы в МОУ «Коптеловская СОШ», в филиал МОУ «Верхнесинчихинская СОШ № 3» - Бубчиковская СОШ	апрель	Методисты ИМЦ
25.	Обеспечение кураторами информационного и консультационного сопровождения реализации и результатов школьных Программ повышения качества образования	ежеквартально	Кураторы
26.	Проведение анализа результатов ВПР- 2021 школами-участниками проекта 500+	апрель	Руководители ОО, участниц проекта 500+
27.	Организация и проведение муниципальной вебинара «Развитие муниципальных подходов к обеспечению объективности оценочных процедур»	апрель	Методисты ИМЦ»
28.	Участие школ-участниц проекта 500+ совместно с кураторами в муниципальном вебинаре «Развитие муниципальных подходов к обеспечению объективности		Руководители ОО, участниц проекта 500+

	оценочных процедур»		Кураторы
29.	Проведение анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ- 2021 школами –участниками проекта	Июнь	Руководители ОО, участниц проекта 500+
30.	Организация и проведение муниципального семинара «Государственная итоговая аттестация: анализ и результаты, проблемы и перспективы»		Методисты ИМЦ
31.	Участие школ-участниц проекта 500+ совместно с кураторами в муниципальном семинаре «Государственная итоговая аттестация: анализ и результаты, проблемы и перспективы»		Руководители ОО, участниц проекта 500+ Кураторы
32.	Августовская педагогическая конференция (секция Реализация проекта адресной методической помощи 500+)	август	Управление образования МКОУ ДПО «ИМЦ»
33.	Участие в межрегиональной конференции (семинаре) по поддержке школ с низкими образовательными результатами и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях	4 квартал	Руководители ОО, участниц проекта 500+ Кураторы
34.	Организация и проведение муниципального вебинара «Формирующие оценивание образовательных результатов как средство формирования осознанного отношения обучающихся к учебно-познавательной деятельности»	октябрь	Методисты ИМЦ
35.	Участие в муниципальном вебинаре «Формирующие оценивание образовательных результатов как средство формирования осознанного отношения обучающихся к учебно-познавательной деятельности» педагогов школ-участниц проекта 500+ (отчет в МАП учителей, аттестующихся на первую(высшую) КК)		Руководители ОО, участниц проекта 500+ Кураторы
36.	Сопровождение деятельности муниципальных методических объединений педагогов по освоению технологий по развитию функциональной грамотности обучающихся	ежеквартально	МКОУ ДПО «ИМЦ»*
37.	Участие в семинарах-совещаниях с региональной командой: школами-участницами проекта, кураторами школ	ежеквартально	Руководители ОО, участниц проекта 500+ Кураторы
38.	Участие в семинарах-совещаниях для кураторов школ	ежеквартально	
39.	Участие в методических семинарах (менторингах, мастер-майндах групп) для школ-участниц проекта 500+	ежеквартально	
40.	Создание условий для проведения в муниципальном образовании выездных (или онлайн) визитов регионального куратора проекта 500+	По графику ГАОУ ДПО СО «ИРО»**	Управление образования МКОУ ДПО «ИМЦ»
41.	Участие муниципального координатора, кураторов школ и педагогов школ-участниц проекта 500+ в заседаниях сетевых профессиональных сообществ	ежеквартально	Руководители ОО, участниц проекта 500+ Кураторы

42.	Подведение итогов проекта 500+, планирование работы на 2022 год (на муниципальном уровне)	02.12.2021	Муниципальный координатор Управление образования МКОУ ДПО «ИМЦ» Муниципальный координатор Кураторы
-----	---	------------	--

* ГАОУ ДПО СО «ИРО» - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»

** МКОУ ДПО «ИМЦ» - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-методический центр»